

# 新最終処分場整備事業の進捗状況をお知らせします。

長生郡市広域市町村圏組合では、現施設であるエコパーク長生（茂原市大沢）の埋立容量のひっ迫から、新たな一般廃棄物最終処分場の建設工事を行っています。

## 施設概要

### 建設地

千葉県長生郡長柄町船木地先

### 埋立形式

被覆型最終処分場（クローズド型）

### 埋立対象

焼却灰（主灰・飛灰）、不燃残渣、  
火災廃材等

### 埋立面積

7,905 平方メートル

### 埋立容量

87,000 立方メートル

### 浸出水処理施設処理能力

20 m<sup>3</sup>/日



完成イメージ（令和8年3月完成予定）

## 放流形式

無放流式（施設内循環）

## 契約状況

### 新最終処分場土木建築工事

請負業者：日本国土・片岡工業特定建設工事共同企業体

工事契約期間：令和5年9月29日～令和8年3月19日

工事契約額：3,988,171,000円（税込み）

### 新最終処分場浸出水処理施設建設工事

請負業者：日立造船株式会社東京支社

工事契約期間：令和5年9月29日～令和8年3月19日

工事契約額：3,187,800,000円（税込み）

### 新最終処分場土木建設工事施工監理委託

請負業者：株式会社日産技術コンサルタント

契約期間：令和5年11月2日～令和8年3月19日

契約金額：0,067,672,000円（税込み）

## 工事の進捗状況



令和6年4月25日撮影 造成工事、法面工事、地盤改良工事、貯留槽擁壁工事



令和6年3月28日撮影 造成工事、法面工事、地盤改良工事



令和6年2月26日撮影 造成工事、法面工事



令和6年1月26日撮影 伐採工事、造成工事



令和5年12月27日撮影 伐採工事、仮設工事



令和5年11月30日撮影 除草工、現地測量